

仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程（旅游集散综合港及观光列车工程）招标文件澄清、补充通知（1）

致各潜在投标人：

1、原招标文件第一章招标公告→2.1 项目概况：“……观光列车工程单轨复线，……”现修改为“……观光列车工程单轨单线，……”。

2、原招标文件第一章招标公告→2.3 施工总工期：“240 日历天”现修改为“360 日历天”。

3、原招标文件第二章投标人须知→投标人须知前附表→1.3.2 计划工期要求“计划工期：240 个日历天”现修改为“计划工期：360 个日历天”。

4、原招标文件第二章投标人须知→投标人须知前附表→1.3.2 计划工期要求“计划竣工日期：2025 年 6 月 12 日”现修改为“计划竣工日期：2025 年 10 月 10 日”。

5、因图纸无法解压问题，现重新上传图纸，请投标人自行下载。

6、其他未涉及内容不做修改。



温州市洞头旅游文化发展有限公司

浙江金穗工程项目管理有限公司

2024 年 9 月 10 日

