

仙叠岩（大沙岙）旅游设施提升工程（旅游集散综合港及观光列车工程）招标文件澄清、补充通知（1）

致各潜在投标人：

- 1. 原招标文件第一章招标公告→2.1项目概况：“……观光列车工程单轨复线，……”现修改为“……观光列车工程单轨单线，……”。
- 2. 原招标文件第一章招标公告→2.3施工总工期：“240日历天”现修改为“360日历天”。
- 3. 原招标文件第二章投标人须知→投标人须知前附表→1.3.2计划工期要求“计划工期：240个日历天”现修改为“计划工期：360个日历天”。
- 4. 原招标文件第二章投标人须知→投标人须知前附表→1.3.2计划工期要求“计划竣工日期：2025年6月12日”现修改为“计划竣工日期：2025年10月10日”。
- 5. 因图纸无法解压问题，现重新上传图纸，请投标人自行下载。
- 6. 其他未涉及内容不做修改。

温州市洞头旅游文化发展有限公司
浙江金穗工程项目管理有限公司
2024年9月10日